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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы в образовательной деятельности (Ульяновская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 В Ульяновской области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.09.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000
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3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

01.09.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Все образовательные

организации, расположенные на

территории Ульяновской

области, реализующие

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

«Интернет»)

Обновление к концу 2022 года

всеми образовательными

организациями

информационных

представительств в сети

Интернет и иных

общедоступных

информационных ресурсов

позволит:- обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса;- создать систему

получения репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 60 100 -



5

политики Российской

Федерации, в том числе

определёнными Указом

Президента российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204.

2

Для не менее 2 500 детей в 25

% общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Ульяновской

области, внедрены в основные

общеобразовательные

программы современные

цифровые технологии

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные

программы современных

цифровых технологий, для не

менее чем 2 500 детей,

обучающихся в 25 %

общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Ульяновской

области, позволит: -

усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

предметных областей; - создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий.

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

2- 0.5 1 1.5 2.5

3580 101 227 358 358
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3

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

во всех субъектах Российской

Федерации

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС во всех

субъектах Российской

Федерации позволит создать

условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды.Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

целевую модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

4

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2024 года за

счет федеральной поддержки не

менее 340 центров цифрового

образования "IT-куб", позволит

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

30 1 2 3 3



7

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров цифрового

образования может

осуществлять также за счет

региональных средств. Значение

количества центров цифрового

образования "IT-куб" подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

подразделения)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 290 971,03228 176,49 284 072,99 0,00 0,00 803 220,52

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 290 971,03228 176,49 284 072,99 0,00 0,00 803 220,52

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 18 510,2122 264,85 12 380,21 0,00 0,00 53 155,26

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 18 510,2122 264,85 12 380,21 0,00 0,00 53 155,26

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 250 441,34 296 453,20 309 481,24

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 856 375,78

0,00 309 481,24250 441,34 296 453,20 0,00 0,00 856 375,78

  бюджет субъекта

0,00 309 481,24250 441,34 296 453,20 0,00 0,00 856 375,78

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: В

Ульяновской области внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица1

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент2
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Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент3

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент4

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

Процент5
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квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования
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6. Дополнительная информация

1.Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %:

2019 год:

I квартал - 0 %;

II квартал - 0 %;

III квартал - 0 %;

IV квартал - 5 %.

2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %:

2019 год:

I квартал - 0 %;

II квартал - 0 %;

III квартал - 0 %;

IV квартал - 10 %.

3.Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %:

2019 год:
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I квартал - 0 %;

II квартал - 0 %;

III квартал - 0 %;

IV квартал - 1 %.

4. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, %:

2019 год:

I квартал - 0 %;

II квартал - 0 %;

III квартал - 0 %;

IV квартал - 3 %.

 

1.Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %:

2020 год:

I квартал - 5 %;

II квартал - 5 %;

III квартал - 5 %;

IV квартал -  15 %.
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2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %:

2020 год:

I квартал - 10 %;

II квартал - 10 %;

III квартал - 10 %;

IV квартал -  15 %.

3.Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %:

2020 год:

I квартал - 1 %;

II квартал - 1 %;

III квартал - 1 %;

IV квартал - 3 %.

4. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"

("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, %:

2020 год:

I квартал - 3 %;

II квартал - 3 %;

III квартал - 3 %;

IV квартал -  10%.

 

 Объекты:

обновят материально-техническую базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды-101 единица;

создание сети центров цифрового образования детей «IT-куб» (В 2020 в г. Ульяновске).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Ульяновская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации "0

1

Внедрение к концу 2024 года целевой

модели ЦОС во всех субъектах

Российской Федерации позволит

создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды.Значение

динамики субъектов Российской

Федерации, внедривших целевую

модель цифровой образовательной

среды,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.2

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.4

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.5

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.6

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.7

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.8

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.9

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.10

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.12

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.13

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.14

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.15

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.16

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.17

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространение своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.18

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо в составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за внедрение

целевой модели цифровой образовательной

среды "

1.19

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждение дорожной

карты по реализации по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

1.20

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждён план внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в Ульяновской области "

1.21

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждён перечень

образовательных организаций, в которых будет

внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды "

1.22

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждение

инфраструктурного листа для внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных и профессиональных

образовательных организациях"

1.23

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Мониторинг хода

реализации мероприятий внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

1.24

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка и поставка

оборудования в рамках реализации внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды"

1.25

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.26

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.27

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.28

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.29

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.30

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.31

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.31.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.32

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.33

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.34

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.34.

1

 

- -



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространение своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.35

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.35.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

01.06.2021 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.36

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.36.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.37

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.38

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.39

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.40

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.41

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.41.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.42

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.43

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.43.

1

 

- -



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.44

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.44.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

01.01.2022 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространение своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики "

1.45

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.45.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

01.06.2022 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.46

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.47

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.47.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.48

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.48.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.49

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.49.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.50

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.50.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.51

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.51.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.52

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.52.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.53

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.53.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.54

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.54.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

01.01.2023 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространение своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики "

1.55

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики "

1.55.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

01.06.2023 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.56

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.56.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.57

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.57.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.58

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.58.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.59

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.59.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.60

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.60.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.61

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.61.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.62

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.62.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.63

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.63.

1

 

- -

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространение своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики "

1.64

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики "

1.64.

1

Отчет информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

01.01.2024 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.65

 

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.65.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах создания и результатах

апробации ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

01.01.2024 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Для не менее 2 500 детей в 25 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Ульяновской

области, внедрены в основные

общеобразовательные программы современные

цифровые технологии"0

2

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные программы

современных цифровых технологий,

для не менее чем 2 500 детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Ульяновской области, позволит: -

усовершенствовать образовательный

процесс по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых технологий; -

предоставить возможность

обучающимся использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и

другие технологии в освоении

отдельных предметных областей; -

создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий.

Жулькова Н. В.,

Начальник отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.2

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

2.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2020 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.3

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

12.12.2020

Мероприятие "Утверждение Министерством

образования и науки Ульяновской области

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 10 % от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий "

2.3.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (10% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2020 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.4

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

2.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2021 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.5

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2021 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.6

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

12.12.2021

Мероприятие "Утверждение Министерством

образования и науки Ульяновской области

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 15 % от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.6.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2021 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.7

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

2.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2022 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.8

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2022 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.9

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

12.12.2022

Мероприятие "Утверждение Министерством

образования и науки Ульяновской области

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 20 % от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.9.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (20% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2022 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.10

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

2.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2023 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.11

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2023 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.12

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

12.12.2023

Мероприятие "Утверждение Министерством

образования и науки Ульяновской области

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 25 % от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.12.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (25% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2023 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.13

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

30.12.2024

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

2.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2024 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

30.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.14

 

Журбенко Е. Ю.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2024 Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Все образовательные организации,

расположенные на территории Ульяновской

области, реализующие основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети «Интернет»)"0

3

Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями

информационных представительств в

сети Интернет и иных общедоступных

информационных ресурсов позволит:-

обеспечить представление информации

об образовательных организациях,

необходимой для всех участников

образовательного процесса;- создать

систему получения репрезентативных

данных, обратной связи от родителей

(законных представителей)

обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы

образования, включая кадровое,

инфраструктурное, содержательное,

нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в

соответствии с основными задачами

государственной политики Российской

Федерации, в том числе

определёнными Указом Президента

российской Федерации от 7 мая 2018 г.

№ 204.

Андреев С. А.,

Директор ОГАУ "ИРО"

- 31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.1

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.2

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата "

3.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2019 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.3

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

3.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2019 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.4

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.5

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

3.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2020 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определение должностного

лица ответственного за совершенствование

сайтов образовательных организаций"

3.6

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

28.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.7

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.8

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

3.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2021 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.9

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

3.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2021 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.10

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.11

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

3.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2022 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.12

 

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

3.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2022 Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""0

4

Создание к концу 2024 года за счет

федеральной поддержки не менее 340

центров цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового

образования может осуществлять также

за счет региональных средств. Значение

количествацентров цифрового

образования "IT-куб"подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Каширская Ю. С.,

Заместитель директора

Областного

государственного

автономного

учреждения "Институт

развития образования"

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.1

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.2

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.3

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.4

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

01.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.5

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.6

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.7

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо в составе РВПО, ответственное за создание

и функционирование центров цифрового

образования детей «IT- куб»"

4.8

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

центров цифрового образования детей «IT-

куб»"

4.9

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено типовое

Положение о деятельности центров цифрового

образования детей «IT- куб»"

4.10

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Согласованы и утверждены

типовой дизайн-проект и зонирование центров

цифрового образования детей «IT- куб»"

4.11

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Сформирован и согласован

перечень оборудования для оснащения центров

цифрового образования детей «IT-куб»"

4.12

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Открытие центров

цифрового образования детей «IT-куб» в единый

день"

4.13

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

01.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.14

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.15

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.16

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.17

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.18

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.19

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.20

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.21

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.22

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.23

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.24

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.25

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.26

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.27

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.28

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.28.

1

 

- -



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.29

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.30

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.30.

1

 

- -



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.31

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.32

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.32.

1

 

- -



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.33

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.34

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.34.

1

 

- -



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.35

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.36

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.36.

1

 

- -



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.37

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.38

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.38.

1

 

- -



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.39

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.40

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.41

 

Соколова Е. С.,

Главный специалист

отдела

дополнительного

профессионального

образования и

методического

сопровождения общего

образования ОГАУ

"ИРО"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.41.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ульяновская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В Ульяновской

области внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации

803 220,52 55,00 35,00 35,00 35,00 40,00 200,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В Ульяновской

области внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Для не менее 2 500 детей в 25 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Ульяновской

области, внедрены в основные

общеобразовательные программы современные

цифровые технологии

0,00 35,00 45,00 45,00 45,00 30,00 200,00

3.Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"

53 155,26 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В Ульяновской

области внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Все образовательные организации,

расположенные на территории Ульяновской

области, реализующие основные и (или)

дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

«Интернет»)

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В Ульяновской

области внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

856 375,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

Морозов С. И. 20

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

4 Участник проекта Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

5 Участник Благова С. А. главный специалист Сесина С. А. 20

6 Участник Киселева И. В. Исполняющий обязанности

заместителя Министра

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

7 Участник Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

8 Участник Сесина С. А. Начальник отдела по

сопровождению национальных

проектов

Андреев С. А. 20
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту

9 Участник Терентьева Е. В. Главный специалист Сесина С. А. 20

10 Руководитель проекта Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

Морозов С. И. 20

Для не менее 2 500 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, внедрены в основные

общеобразовательные программы современные цифровые технологии

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жулькова Н. В. Начальник отдела

дополнительного

профессионального

образования и методического

сопровождения общего

образования ОГАУ "ИРО"

Ашлапова Т. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Жулькова Н. В. Начальник отдела

дополнительного

профессионального

образования и методического

сопровождения общего

образования ОГАУ "ИРО"

Ашлапова Т. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Журбенко Е. Ю. Главный специалист отдела

дополнительного

профессионального

образования и методического

сопровождения общего

образования ОГАУ "ИРО"

Жулькова Н. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Соколова Е. С. Главный специалист отдела

дополнительного

профессионального

образования и методического

сопровождения общего

образования ОГАУ "ИРО"

Жулькова Н. В. 10



8

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

Областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 30

16 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ "ИРО"

Андреев С. А. 20

17 Участник регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

Областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 30

Все образовательные организации, расположенные на территории Ульяновской области, реализующие основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор ОГАУ "ИРО" Семенова Н. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор ОГАУ "ИРО" Семенова Н. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

Областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 30
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Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

Областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 30

22 Участник регионального

проекта

Соколова Е. С. Главный специалист отдела

дополнительного

профессионального

образования и методического

сопровождения общего

образования ОГАУ "ИРО"

Жулькова Н. В. 10

23 Участник регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

Областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 30


