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и модернизация образования в Ульяновской области"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 80,0000 81,0000 81,0000 82,0000 82,0000 83,0000Процент 0,0000

2 Число детей, охваченных деятельностью

детских технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития Российской

Федерации

01.01.2018 20,0000 30,0000 45,0000 60,0000 75,0000 90,0000Тысяча

человек

0,0000

3 Число участников открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

01.01.2018 0,0300 0,0447 0,0780 0,0780 0,0780 0,0900Миллион

человек

0,0000
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4 Число региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах

Российской Федерации

01.01.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

В общеобразовательных

организациях Ульяновской

области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом.

К 2024 году на обновленной

материально-технической базе в

не менее чем 104

общеобразовательных

организациях Ульяновской

области не менее 10,5 тыс. детей

(нарастающим итогом к 2024

году) обучаются по

обновленным программам по

предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых во

внеурочное время.Результат

будет достигнут благодаря

обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и

спортом: в 2019 году – в 14

образовательных

организациях Ульяновской

области;в 2020 году – в 34

образовательных

организациях  Ульяновской

области;в 2021году – в 54

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

7414 34 54 74 74
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образовательных

организациях Ульяновской

области;в 2022 году – в 74

образовательных

организациях Ульяновской

области;в 2023 году – в 74

образовательных

организациях Ульяновской

области;в 2024году – в 74

образовательных

организациях Ульяновской

области;

2

Оказана федеральная поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 350 детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

Подготовлена и направлена

заявка на отбор субъектов

Российской Федерации на

проведение летних школ с

участием детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан,

организованных Ульяновскими

образовательными

организациями с целью

формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том

числе практических,

соответствующих тематикам

проведения летних школ.

Летние школы проводятся с

целью поддержки

инициативной и талантливой

молодежи, создания особой

социокультурной среды,

сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит

продвижение лучших

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0- 0 0 0 0
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российских образовательных

проектов в мировом

сообществе, а также создаст

благоприятные условия для

повышения уровня глобальной

конкурентоспособности

российского образования.

3

В Ульяновской области

внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей

 В Ульяновской области

внедрена целевая модель: создан

Региональный модельный центр

и муниципальные опорные

центы дополнительного

образования, внедрена система

персонифицированного учета

детей и персонифицированного

финансирования программ в

системе дополнительного

образования, обновлено

содержание и ресурсная база

организаций дополнительного

образования. Реализация

целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 1
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индивидуальных потребностей

и особенностей детей

различных категорий.

4

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

Участие в отборе заявок

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на создание детских

технопарков "Кванториум".

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на создание детских

технопарков "Кванториум".

Заключено соглашение

с Ульяновской областью на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

Ульяновской области.

Заключено соглашение с

Ульяновской областью на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

Ульяновской области.

Ульяновской областью

реализованы мероприятия по

созданию детских технопарков

"Кванториум" в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью. К

2024 году будет создано не

менее 5 детских технопарков

"Кванториум" (нарастающим

итогом к 2016 году).

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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Одновременно в Ульяновской

области реализуется и

развивается проект "Детские и

молодежные академии",

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам. Ульяновской

областью реализованы

мероприятия по созданию

детских технопарков

"Кванториум" в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью.

5

Созданы ключевые центры,

реализующие дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющие

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, расположенные на

территории Ульяновской

области, в том числе

участвующие в создании

научных и

научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Подготовлена и направлена на

конкурсный отбор заявка

Ульяновской области на

создание центров, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня,

международных

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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Национальной технологической

инициативы, с охватом не

менее 400 детей в год

математических центров,

выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

математики с участием

российских и зарубежных

ведущих ученых, или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (как структурных

подразделений образовательной

организации высшего

образования, имеющей

соответствующую лицензию на

осуществление обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам для детей).

Заключено соглашение с

Ульяновской областью на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ульяновской области. Центры,

используя возможности

образовательных организаций

высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические),

обеспечивают обучение детей

по актуальным дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе в

рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-

технологического развития
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Российской Федерации. К

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

в таких центрах привлечены

преподаватели и научные

сотрудники образовательных

организаций высшего

образования. К концу 2024 года

создано не менее 3 центров с

охватом не менее 1200 детей

ежегодно. Ульяновской

областью совместно с

образовательными

организациями высшего

образования реализованы

мероприятия по созданию

центров в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью.

6

Не менее чем 0,09 млн.

обучающихся в

общеобразовательных

организациях Ульяновской

области приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и

моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе

"Проектория", разработанных

на федеральном уровне, а также

"Сириус.Онлайн", "Уроки

настоящего" и других

аналогичных платформ,

направленных на раннюю

профессиональную ориентацию

обучающихся. Результат будет

достигнут за счет проведения

уроков, в которых к концу 2024

года принимают участие не

Миллион

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.0780.03

0.044

7

0.078 0.078 0.09
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менее 0,09 млн. детей

(нарастающим итогом с 2019

года). в 2019 году – в уроках

приняло участие 0,030 млн.

обучающихся образовательных

организаций Ульяновской

области;в 2020 году – в уроках

приняло участие 0,0447 млн.

обучающихся образовательных

организаций Ульяновской

области;в 2021году – в уроках

приняло участие 0,078 млн.

обучающихся образовательных

организаций Ульяновской

области;в 2022 году – в уроках

приняло участие 0,078 млн.

обучающихся образовательных

организаций Ульяновской

области;в 2023 году – в уроках

приняло участие 0,078 млн.

обучающихся образовательных

организаций Ульяновской

области;в 2024году – в уроках

приняло участие 0,09 млн.

обучающихся образовательных

организаций Ульяновской

области;Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе на

базе предпрофильных классов,

профильных лицеев и

организаций дополнительного

образования.

7

Не менее 70 % детей с

ограниченными возможностями

К 2024 году обеспечено

доведение доли детей с

Процент

Проведение

образовательных

6434 46 52 58 70
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здоровья Ульяновской области

обучаются по дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

ограниченными возможностями

здоровья, охваченных

программами дополнительного

образования, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, до 70% от общего

числа детей указанной

категории.Ульяновской

областью сформированы и

реализуются мероприятия по

поэтапному вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение

внедрения дистанционных

образовательных программ,

мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с

ОВЗ, по разработке и

реализации дополнительных

общеразвивающих

адаптированных программ,

повышению квалификации и

развитии педагогов.

Организациями, реализующими

дополнительные

общеобразовательные

программы, обеспечивается

разработка и внедрение

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с

мероприятий
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учетом лучших практик.

8

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

Разработка и внедрение к концу

2020 года методических

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации

позволит: - расширить практику

участия представителей

общественно-делового

сообщества и работодателей, в

том числе реального сектора

экономики, в управлении

деятельностью образовательных

организаций; - повысить

эффективность управления

образовательными

организациями, в том числе в

части финансово-

экономического управления, а

также контроля качества

образовательной деятельности.

Документ

Утверждение

документа

-- 1 - - -

9

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлечены в

различные формы

наставничества

 Вовлечение к концу 2024 года

не менее 70 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программами, расположенных в

Ульяновской области, в

различные формы

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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сопровождения и

наставничества позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевых установок

национального проекта

«Образование» в части

воспитания гармонично-

развитой и социально-

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций

10

К 2024 году обучающимся 5-11

классов предоставлены

возможности освоения

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения

Внесены изменения в

нормативно-правую базу с

целью предоставления

возможностей зачета

результатов освоения

обучающимися дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения в рамках основных

общеобразовательных

программ. Перечень

нормативно-правовых актов,

подлежащих изменению,

определяется на начальном

этапе реализации проекта.

Освоение основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1
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плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу

2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его

для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному

самоопределению.

11

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех". Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 1 1 1
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Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К 2024 году

центры созданы в каждом

субъекте Российской

Федерации. Каждый из центров

обеспечивает охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами дополнительного

образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе,

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной

основе особо значимые

региональные мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой
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мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн"

с использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших выдающиеся

способности, функционирует

банк сводных электронных

портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального

учебного плана.

12

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

К концу 2024 году будут

функционировать не менее

340 мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах).

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на

создание мобильных детских

технопарков

"Кванториум".Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской

Федерации.Субъектами

Российской Федерации

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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реализованы мероприятия по

созданию мобильных детских

технопарков "Кванториум" в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам.Значение

количества мобильных

технопарков "Кванториум"

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

13

Созданы новые места в

образовательных организациях

Подведены итоги участия

Ульяновской области в отборе

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

-0 4.595

14.15

7

- -
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различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

заявок на создание новых мест

дополнительного образования

детей, показывающего низкий

охват детей дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50% детей),

на предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное образование

для детей"). При реализации

мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-

мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.

 За счет средств субсидии из

федерального бюджета к концу

2019 года в регионах
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Российской Федерации созданы

150 тыс. новых ученико-мест (к

концу 2021 года - 900 тыс.

нарастающим итогом) в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей. В

Ульяновской области в 2020

году будет создано 4595

ученико-мест, в 2021 году -

9562 ученико места

дополнительно (14157 ученико-

мест нарастающим итогом).При

расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим»

местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем

средств обучения, для создания

новых ученико-мест будет

учитываться среднее число

групп детей (в среднем по

Российской Федерации - 6

групп), которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей программе в

течение учебного года в

соответствующем населенном

пункте с учетом социально-

демографической ситуации,

исходя из данных приложения

№ 3 «Рекомендуемый режим

занятии детей в организациях
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дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-

14, утвержденных

постановлением главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей, утвержденной

руководителем приоритетного

проекта «Доступное

дополнительное образование

для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня

2017 года. Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение

охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием, будет ежегодно

уточняться по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ульяновской области на

финансовое обеспечение
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соответствующих мероприятий.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для

занятий физической культурой и спортом.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

14 057,07 12 733,5013 618,54 13 618,54 0,00 0,00 54 027,65

1.1.1. бюджет субъекта

10 542,80 9 550,1310 213,90 10 213,90 0,00 0,00 40 520,73

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

10 542,80 9 550,1310 213,90 10 213,90 0,00 0,00 40 520,73

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

14 057,07 12 733,5013 618,54 13 618,54 0,00 0,00 54 027,65

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы детские технопарки "Кванториум"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0073 355,77 0,00 0,00 0,00 73 355,77

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0073 355,77 0,00 0,00 0,00 73 355,77

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Созданы ключевые центры, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенные на территории Ульяновской области, в том числе

участвующие в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0010 578,25 0,00 0,00 0,00 10 578,25

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0010 578,25 0,00 0,00 0,00 10 578,25

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0018 933,92 0,00 0,00 0,00 18 933,92

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0018 933,92 0,00 0,00 0,00 18 933,92

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0030 721,13 62 045,57 0,00 0,00 92 766,70

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0030 721,13 62 045,57 0,00 0,00 92 766,70

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

14 057,07 147 207,61 75 664,10 12 733,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 249 662,29

14 057,07 12 733,50147 207,61 75 664,10 0,00 0,00 249 662,29

  бюджет субъекта

10 542,80 9 550,13143 802,98 72 259,47 0,00 0,00 236 155,38

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

14 057,07 13 618,54 13 618,54 12 733,50 0,00 0,00 54 027,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент1

Основной показатель: Число

детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ естественнонаучной

и технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития

Российской Федерации

Тысяча

человек

2



27

Основной показатель: Число

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих

программы с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех", участниками

которых стали не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации

Единица3

Основной показатель: Число

участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Миллион

человек

4
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6. Дополнительная информация

 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Ульяновской области

1 квартал 2019-85%

2 квартал 2019-72%

3 квартал 2019-78%

4 квартал 2019-85%

Показатель рассчитывается как среднее значение за 3 месяца

2. Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других

проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

1 квартал 2019-10 тыс.чел

2 квартал 2019-15 тыс.чел

3 квартал 2019-20 тыс.чел

4 квартал 2019-30 тыс.чел

Указаны прогнозные значения, оперативные данные будут получены до 15.01.2020 г., т.к. показатель оцениватся раз в год

3. Число участников из Ульяновской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию

1 квартал 2019-0,010 млн.чел

2 квартал 2019-0,015 млн.чел

3 квартал 2019-0,025 млн.чел

4 квартал 2019-0,030 млн.чел

Указаны прогнозные значения, т.к. показатель оцениватся раз в год)

4. Число детей  из Ульяновской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
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1 квартал 2019-0,70 тыс.чел

2 квартал 2019-0,70 тыс.чел

3 квартал 2019-1,40 тыс.чел

4 квартал 2019-1,50 тыс.чел

Указаны прогнозные значения, т.к. показатель оцениватся раз в год)

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Ульяновской области

1 квартал 2020-85%

2 квартал 2020-83%

3 квартал 2020-73%

4 квартал 2020-83%

Показатель рассчитывается как среднее значение за 3 месяца

2. Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других

проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

1 квартал 2020-9,05 тыс.чел

2 квартал 2020-14,15 тыс.чел

3 квартал 2020-20,25 тыс.чел

4 квартал 2020-30 тыс.чел

3. Число участников из Ульяновской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию

1 квартал 2020-0,033 млн.чел

2 квартал 2020-0,038 млн.чел

3 квартал 2020-0,040 млн.чел
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4 квартал 2020-0,0447 млн.чел

Указаны прогнозные значения, т.к. показатель оцениватся раз в год)

 Объекты 2020 года:

1)«Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности» - 20

единиц;

 2)детский технопарк «Кванториум», который обеспечат доступность «нового» дополнительного образования с применением высокотехнологичного

оборудования для детей (в 2020 году -1 кванториум в г.Димитровград).

3)создание мобильного технопарка «Кванториум» (на базе АНО ДО «Агентство технологического развития»).

4) Созданы ключевые центры, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования/Дом научной коллаборации

5) Создано 4595 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"0

1

Подведены итоги участия Ульяновской

области в отборе заявок на создание

новых мест дополнительного

образования детей, показывающего

низкий охват детей дополнительными

общеобразовательными программами

(менее 50% детей), на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технического

обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного образования

в соответствии с Методикой

определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных

программ в системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта "Доступное дополнительное

образование для детей"). При

реализации мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-мест,

Козлова Н. А.,

Директор департамента

общего образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.За счет

средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2019 года врегионах

Российской Федерациисозданы 150тыс.

новых ученико-мест (к концу 2021 года

- 900тыс. нарастающим итогом) в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей. В

Ульяновской области в 2020 году будет

создано 4595 ученико-мест, в 2021 году

- 9562 ученико места дополнительно

(14157 ученико-мест нарастающим

итогом).При расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим» местам в

соответствии с Рекомендованным

перечнем средств обучения,

длясоздания новых ученико-мест будет

учитываться среднее число групп детей

(в среднем по Российской Федерации -

6 групп), которые могут быть набраны

на обучение по дополнительной

общеразвивающей программе в течение

учебного года в соответствующем

населенном пункте с учетом

социально-демографической ситуации,

исходя из данных приложения № 3

«Рекомендуемый режим занятии детей

в организациях дополнительного
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовании» санитарно-

эпидемиологических требований к

устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-14,

утвержденных постановлением

главного государственного

санитарного врача Российской

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей, утвержденной

руководителем приоритетного проекта

«Доступное дополнительное

образование для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня 2017

года.Значение количества

создаваемыхученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием,будет

ежегодно уточняться по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджету

Ульяновской области на финансовое

обеспечение соответствующих

мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.1

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.3

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.4

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.5

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.6

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.8

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

1.9

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

30.04.2020

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания новых мест

дополнительного образования"

1.9.1

 

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

25.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и средства обучения"

1.10

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

30.08.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг

оснащенности средствами обучения и

приведения площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования"

1.10.

1

 

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

29.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Выполнен комплекс мер

(дорожная карта) по созданию новых мест

дополнительного образования детей"

1.11

Прочий тип документа Проведены

мероприятия для исполнения

комплекса мер (дорожной карты) по

созданию новых мест дополнительного

образования детей

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено дополнительное

соглашение по реализации регионального

проекта "Успех каждого ребенка" на территории

субъекта Российской Федерации в подсистему

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами "Электронный

бюджет""

1.11.

1

Соглашение

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

05.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено финансовое

соглашение в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

"Электронный бюджет""

1.11.

2

Соглашение

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

15.02.2020

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность на реализацию

образовательных программ на созданных местах

"

1.11.

3

Прочий тип документа

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

25.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по образовательным программам

на новых местах."

1.11.

4

Прочий тип документа

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

01.09.2020

Мероприятие "Проведено повышение

квалификации (профмастерства) педагогических

работников на создаваемые новые места"

1.11.

5

 

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.12

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.13

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.15

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

1.16

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -

Результат "Не менее чем 0,09 млн. обучающихся в

общеобразовательных организациях Ульяновской

области приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"0

2

Разработаны программы открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта и моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе

"Проектория", разработанных на

федеральном уровне, а также

"Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего"

и других аналогичных платформ,

направленных на раннюю

профессиональную ориентацию

обучающихся. Результат будет

достигнут за счетпроведения уроков, в

которых к концу 2024 года принимают

участие не менее 0,09 млн. детей

(нарастающим итогом с 2019 года). в

2019 году – в уроках приняло

участие0,030 млн. обучающихся

Алексеева Т. В.,

Заместитель директора

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных

организацийУльяновской области;в

2020 году – в уроках приняло

участие0,0447 млн. обучающихся

образовательных

организацийУльяновской области;в

2021году – в уроках приняло

участие0,078 млн. обучающихся

образовательных

организацийУльяновской области;в

2022 году – в уроках приняло

участие0,078 млн. обучающихся

образовательных

организацийУльяновской области;в

2023 году – в уроках приняло

участие0,078 млн. обучающихся

образовательных

организацийУльяновской области;в

2024году – в уроках приняло

участие0,09 млн. обучающихся

образовательных

организацийУльяновской

области;Реализация мероприятий будет

осуществляться в том числе на базе

предпрофильных классов, профильных

лицеев и организаций

дополнительного образования.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Платонова Е. А.,

Консультант

-

01.04.2019

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"

2.1.1

Отчет информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

01.04.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

01.04.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

Платонова Е. А.,

Консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Платонова Е. А.,

Консультант

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

2.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2020 Платонова Е. А.,

Консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Разработан и утвержден

плана уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию "

2.4

 

Платонова Е. А.,

Консультант

-

30.10.2020

Мероприятие "Проведен единый день

профориентации в профессиональных

образовательных организациях"

2.4.1

 

01.01.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

30.10.2020

Мероприятие "Проведена Всероссийская акция

«Неделя без турникетов»"

2.4.2

 

01.01.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Платонова Е. А.,

Консультант

-

30.09.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

2.5.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.06.2021 Платонова Е. А.,

Консультант

01.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

Платонова Е. А.,

Консультант

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Платонова Е. А.,

Консультант

-

01.09.2022

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

2.7.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.06.2022 Платонова Е. А.,

Консультант

01.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Платонова Е. А.,

Консультант

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

2.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2022 Платонова Е. А.,

Консультант

25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Платонова Е. А.,

Консультант

-

27.02.2023

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

2.9.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.01.2023 Платонова Е. А.,

Консультант

27.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Платонова Е. А.,

Консультант

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

2.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2023 Платонова Е. А.,

Консультант

25.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.11

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Платонова Е. А.,

Консультант

-

01.09.2024



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

2.11.

1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.06.2024 Платонова Е. А.,

Консультант

01.09.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Платонова Е. А.,

Консультант

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

2.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2024 Платонова Е. А.,

Консультант

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В общеобразовательных организациях

Ульяновской области, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом."0

3

К 2024 году на обновленной

материально-технической базе в не

менее чем 104 общеобразовательных

организациях Ульяновской области не

менее 10,5 тыс. детей (нарастающим

итогом к 2024 году) обучаются по

обновленным программам по предмету

«Физическая культура», а также

дополнительным общеобразовательным

программам, реализуемых во

внеурочное время.Результат будет

достигнут благодаря обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом:в 2019 году –в 14

образовательных

организацияхУльяновской области;в

2020 году – в 34 образовательных

организацияхУльяновской области;в

2021году – в 54 образовательных

организацияхУльяновской области;в

2022 году – в 74 образовательных

организацияхУльяновской области;в

2023 году – в 74 образовательных

организацияхУльяновской области;в

2024году – в 74 образовательных

организацияхУльяновской области;

Андреев С. А.,

Директор ОГАУ "ИРО"

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.1

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры и

спорта

-

01.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.2

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры и

спорта

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение контрактов на

поставку спортивного инвентаря

общеобразовательным организациям в

направлении «Создание и развитие школьного

спортивного клуба»"

3.2.1

 

01.01.2019 Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры и

спорта

01.05.2020

Контрольная точка "Мониторинг выполнения

перечня мероприятий по созданию условий для

занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности."

3.3

 

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры и

спорта

-

31.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.4

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры и

спорта

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.5

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры и

спорта

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.6

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры и

спорта

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.7

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры и

спорта

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Результат "Созданы детские технопарки

"Кванториум" "0

4

Участие в отборе заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на создание

детских технопарков "Кванториум".

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на создание

детских технопарков "Кванториум".

Заключено соглашение сУльяновской

областьюна предоставление субсидии

из федерального бюджета Ульяновской

области. Заключено соглашение с

Ульяновской областью на

предоставление субсидии из

федерального бюджета Ульяновской

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области. Ульяновской областью

реализованы мероприятия по созданию

детских технопарков "Кванториум" в

соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой

моделью. К 2024 году будет создано не

менее5 детских технопарков

"Кванториум" (нарастающим итогом к

2016 году). Одновременно в

Ульяновской области реализуется и

развивается проект "Детские и

молодежные академии", направленные

на расширение возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся подополнительным

общеобразовательным программам.

Ульяновской областьюреализованы

мероприятия по созданию детских

технопарков "Кванториум" в

соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой

моделью.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создан детский технопарк

"Кванториум""

4.1

 

Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

-

31.12.2020

Мероприятие "Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем детского технопарка

"Кванториум", доставлено, установлено,

налажено оборудование"

4.1.1

 

01.01.2019 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

25.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность детского

технопарка "Кванториум" по программам

дополнительного образования детей."

4.1.2

 

01.01.2019 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

25.08.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения площадки

детского технопарка "Кванториум" в

соответствие с фирменным стилем"

4.1.3

 

01.01.2019 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

30.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по программам детского

технопарка "Кванториум""

4.1.4

 

01.01.2019 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

30.08.2020

Мероприятие "Открытие детского технопарка

"Кванториум" в единый день"

4.1.5

 

01.01.2019 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

01.09.2020



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников детского

технопарка "Кванториум" у педагогов "

4.1.6

 

01.01.2019 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

31.12.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.2

Прочий тип документа Лицензии

детских технопарков "Кванториум" на

осуществление образовательной

деятельности

Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

-

30.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 70 % детей с ограниченными

возможностями здоровья Ульяновской области

обучаются по дополнительным

общеобразовательным программам, в том числе с

использованием дистанционных технологий"0

5

К 2024 году обеспечено доведение доли

детей с ограниченными возможностями

здоровья, охваченных программами

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных технологий, до 70% от

общего числа детей указанной

категории.Ульяновской

областьюсформированы и реализуются

мероприятияпо поэтапному

вовлечению детей с ограниченными

возможностями здоровья в

дополнительное образование, в том

числе информационные кампании,

разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных

программ, мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с ОВЗ, по

разработке и реализации

дополнительных общеразвивающих

адаптированных программ,

повышению квалификации и развитии

педагогов. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные программы,

обеспечивается разработка ивнедрение

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с учетом

лучших практик.

Козлова Н. А.,

Директор департамента

общего образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.11.2020

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

5.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2020 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

20.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

5.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2020 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Разработаны методические

указания по органинизации образовательного

процесса по дополнительным

общеобразовательным программам для детей с

ОВЗ и детей с инвалидностью"

5.4

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.10.2020

Мероприятие "Проведено мероприятие с

демонстрацией лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

5.4.1

 

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

20.12.2021



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

5.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2021 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.8

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.11.2022

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

5.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2022 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

5.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2022 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.11

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

5.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2023 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

01.11.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

5.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2023 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.14

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

10.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.11.2024

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

5.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2024 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

20.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

5.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2024 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

20.12.2024

Результат "Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""0

6

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на создание в

субъектах Российской Федерации

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Козлова Н. А.,

Директор департамента

общего образования,

дополнительного

образования и

воспитания

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Образовательного фонда "Талант и

успех". Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи в соответствии с

утвержденными Минпросвещения

России совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими рекомендациями. К

2024 году центры созданы в каждом

субъекте Российской Федерации.

Каждый из центров обеспечивает охват

не менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации, в

том числе программами

дополнительного образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными

региональными сменами, программами

с применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе особо

значимые региональные мероприятия

по выявлению выдающихся

Министерства

образования и науки

Ульяновской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

способностей и высокой мотивации у

детей и молодежи. На платформе

"Сириус.Онлайн" с использованием

сведений Государственного

информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности,

функционирует банк сводных

электронных портфолио одаренных

детей, обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального учебного

плана.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.1

Прочий тип документа Результаты

отбора

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.2

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех""

6.2.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2020 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.09.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.3

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2020

Мероприятие "Утвержден медиаплан Центра"6.3.1

 

01.01.2019 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

01.10.2020

Мероприятие "Согласованы и утверждены

типовой дизайн-проект и зонирование Центра"

6.3.2

 

01.01.2019 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлена информация об

объемах средств операционных расходов на

функционирование Центра по статьям расходов"

6.3.3

 

01.01.2019 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

15.12.2020

Мероприятие "Создан Экспертный совет Центра

и утверждён его состав"

6.3.4

 

01.01.2019 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

01.11.2020

Мероприятие "Утверждены ключевые

направления работы Центра"

6.3.5

 

01.01.2019 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

01.11.2020

Мероприятие "Разработка критериев отбора

обучающихся и педагогических работников по

направлениям образовательной деятельности

Центра"

6.3.6

 

01.01.2019 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

01.11.2020

Мероприятие "Сформирован и согласован

Экспертным со-ветом Центра перечень

оборудования для оснащения Центра"

6.3.7

 

01.01.2019 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создан информационный ресурс

в сети «Интернет», освещающий работу Центра,

его программы, мероприятия по выявлению

способностей и мотивации детей и молодёжи"

6.3.8

 

01.01.2019 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.12.2020

Контрольная точка "Подписано соглашение с

Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в

области развития и реализации

интеллектуально-творческого потенциала детей

и молодёжи в Ульяновской области"

6.4

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

25.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.5

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.09.2021

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех""

6.5.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2021 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех""

6.5.2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2021 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.09.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

6.6

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.7

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.7.1

 

- -



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.8

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.8.1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

6.9

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.10

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех""

6.10.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2022 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех""

6.10.

2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2022 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.09.2022

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

6.11

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.12

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.13

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

6.14

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.11.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.15

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех""

6.15.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2023 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.09.2023

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех""

6.15.

2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2023 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.09.2023

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

6.16

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.17

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.18

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

6.19

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.20

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех""

6.20.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2024 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.09.2024

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех""

6.20.

2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2024 Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

30.09.2024

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

6.21

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.22

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.23

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

6.24

 

Меркулов В. Н.,

Заместитель директора-

руководитель центра

по работе с

одарёнными детьми

ОГБУ ДО ДТДМ

-

30.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.24.

1

 

- -

Результат "Созданы ключевые центры,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, расположенные на территории

Ульяновской области, в том числе участвующие в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы, с охватом не менее

7

Подготовлена и направлена на

конкурсный отбор заявка Ульяновской

области на создание центров,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

400 детей в год"0 уровня, международных

математических центров,

выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития математики с

участием российских и зарубежных

ведущих ученых, или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (как структурных

подразделений образовательной

организации высшего образования,

имеющей соответствующую лицензию

на осуществление обучения по

дополнительным общеобразовательным

программам для детей). Заключено

соглашение с Ульяновской областью на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ульяновской области. Центры,

используя возможности

образовательных организаций высшего

образования (кадровые,

инфраструктурные,

материально-технические),

обеспечивают обучение детей по

актуальным дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе в рамках решения кадровых

задач Стратегии научно-

технологического развития Российской

Федерации. К реализации

дополнительных общеобразовательных

детей и молодежи
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ в таких центрах привлечены

преподаватели и научные сотрудники

образовательных организаций высшего

образования. К концу 2024 года

создано не менее 3 центров с охватом

не менее 1200 детей ежегодно.

Ульяновской областью совместно с

образовательными организациями

высшего образования реализованы

мероприятия по созданию центров в

соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой

моделью.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы "

7.1.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2020 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

30.09.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

7.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2020 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

30.11.2020



97

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

7.2.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2020 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

30.11.2020

Мероприятие "Утверждено типовое Положение

о деятельности ДНК на территории Ульяновской

области"

7.2.3

 

01.01.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждён медиаплан

информационного сопровождения создания и

функционирования ДНК"

7.2.4

 

01.01.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

01.04.2020

Мероприятие "Сформирован и согласован

перечень оборудования для оснащения ДНК"

7.2.5

 

01.01.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

01.04.2020

Мероприятие "Согласованы и утверждены

дизайн-проект и зонирование ДНК"

7.2.6

 

01.01.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников и педагогов

ДНК"

7.2.7

 

01.01.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

01.09.2020

Мероприятие "Утверждение Ульяновской

областью порядка предоставления бюджетных

ассигнований организации высшего образования

на финансовое обеспечение деятельности ДНК"

7.2.8

 

01.01.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

01.09.2020

Мероприятие "Проведён мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения площадок

ДНК в соответствие фирменному стилю"

7.2.9

 

01.01.2019 Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.3

 

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено дополнительное

соглашение по реализации регионального

проекта «Успех каждого ребёнка» на территории

Ульяновской области в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

7.4

 

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

05.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение на

получение гранта в форме субсидии "

7.5

 

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1

 

- -

Результат "Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)"0

8

К концу 2024 году будут

функционировать не менее 340

мобильных технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах).Проведен

отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

созданиемобильныхдетских

технопарков "Кванториум".Заключены

соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации.Субъектами Российской

Федерации реализованы мероприятия

по созданиюмобильных детских

технопарков "Кванториум"в

соответствии с утвержденными

Павлов В. В.,

Генеральный директор

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Минпросвещения России

методическими рекомендациями.

Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно

быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты, направленные

на расширение возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам.Значение

количествамобильных технопарков

"Кванториум"подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.1

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

8.1.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2019 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.09.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

8.2

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2020

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

8.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2020 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

8.2.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2020 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников мобильного

технопарка "Кванториум""

8.2.3

 

01.01.2019 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

8.3

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Доставлено, установлено,

налажено оборудование"

8.3.1

 

01.01.2019 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

25.08.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг оснащения

мобильного технопарка "Кванториум"

средствами обучения и приведения

транспортных средств и площадок в

соответствие с фирменным стилем"

8.3.2

 

01.01.2019 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.08.2020

Мероприятие "Открытие мобильного технопарка

"Кванториум" в единый день открытий"

8.3.3

 

01.01.2019 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.4

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.4.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.5

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.6

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.09.2021



107

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

8.6.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2021 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.09.2021

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

8.6.2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2021 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.09.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

8.7

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

8.8

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2021

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

8.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2021 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2021

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

8.8.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2021 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

8.8.3

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2021 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2021

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

8.8.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2021 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

8.9

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.10

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.11

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.12

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.13

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

8.13.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2022 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

8.13.

2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2022 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

8.14

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

8.15

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2022

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

8.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2022 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

8.15.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2022 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2022

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

8.15.

3

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2022 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2022

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

8.15.

4

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2022 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

8.16

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.17

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.18

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.19

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.20

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.09.2023

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

8.20.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2023 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

8.20.

2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2023 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.09.2023

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

8.21

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

8.22

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

8.22.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2023 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2023

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

8.22.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2023 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2023

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

8.22.

3

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2023 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

8.22.

4

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2023 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

8.23

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.24

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.25

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.26

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.27

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

8.27.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2024 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.09.2024

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

8.27.

2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2024 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.09.2024

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

8.28

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

8.29

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2024

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

8.29.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2024 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2024

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

8.29.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2024 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

8.29.

3

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2024 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2024

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

8.29.

4

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2024 Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

30.11.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

8.30

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.31

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

30.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.32

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.33

 

Жмырко Е. В.,

Директор автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

образования "Детский

технопарк "Кванторум"

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.33.

1

 

- -

Результат "В Ульяновской области внедрена

целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей"0

9

 В Ульяновской области внедрена

целевая модель: создан Региональный

модельный центр и муниципальные

опорные центы дополнительного

образования, внедрена система

персонифицированного учета детей и

персонифицированного

финансирования программ в системе

дополнительного образования,

обновлено содержание и ресурсная база

организаций дополнительного

образования. Реализация целевой

модели предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки

отдельных категорий детей, в том

числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей

различных категорий.

Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.1

Отчет Аналитический отчет о

результатах исследования по вопросам

внедрения целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1

 

- -

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

9.2

Прочий тип документа Медиаплан

федерального проекта, утвержденный

Министерством просвещения

Российской Федерации

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

9.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведена инвентаризация всех

инфраструктурных, материально-технических

ресурсов и кадрового потенциала в системе

образования Ульяновской области"

9.3.1

Отчет аналитический отчет о

результатах проведения

инвентаризации

01.07.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

30.07.2019



127

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрена общественная

экспертиза дополнительных общественных

программ"

9.3.2

 Нормативно-правовые акты

Ульяновской области

01.07.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

30.07.2019

Мероприятие "Разработаны и внедрены

автоматизированная информационная система

«Навигатор дополнительного образования» и

информационный портал «Регионального

модельного центра дополнительного

образования Ульяновской области»"

9.3.3

 

01.03.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

15.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрена модель

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в

Ульяновской области"

9.3.4

 Нормативно-правовые акты

Ульяновской области

01.05.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

15.12.2019

Контрольная точка "(02) Выполнены

мероприятия по Комплексу мер (дорожная

карта)"

9.4

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организовано повышение

квалификации управленческих и педагогических

кадров системы дополнительного образования

детей"

9.4.1

 

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

31.12.2020

Мероприятие "Проведен Инновационный салон

дополнительного образования детей

Ульяновской области"

9.4.2

 

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

15.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организована общественная

экспертиза дополнительных

общеобразовательных программ"

9.4.3

 

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

31.12.2020

Мероприятие "Внедрена автоматизированная

информационная система «Навигатор

дополнительного образования детей по

Ульяновской области»"

9.4.4

 

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрена модель

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в

Ульяновской области"

9.4.5

 

01.01.2019 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.5

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

9.6

Прочий тип документа Медиаплан

федерального проекта, утвержденный

Министерством просвещения

Российской Федерации

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.6.1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.7

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

9.8

Прочий тип документа Медиаплан

федерального проекта, утвержденный

Министерством просвещения

Российской Федерации

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.8.1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.9

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

9.10

Прочий тип документа Медиаплан

федерального проекта, утвержденный

Министерством просвещения

Российской Федерации

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.11

 

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

9.12

Прочий тип документа Медиаплан

федерального проекта, утвержденный

Министерством просвещения

Российской Федерации

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ"0

10

Разработка и внедрение к концу 2020

года методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации позволит: - расширить

практику участия представителей

общественно-делового сообщества и

работодателей, в том числе реального

сектора экономики, в управлении

деятельностью образовательных

организаций; - повысить

эффективность управления

образовательными организациями, в

том числе в части финансово-

экономического управления, а также

контроля качества образовательной

деятельности.

Козлова Н. А.,

Директор департамента

общего образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

10.1

Отчет Аналитический отчет по

вопросам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием организации

дополнительного образования, в том

числе в обновлении образовательных

программ

Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

-

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение участие в апробации

методических рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации, в

том числе в обновлении образовательных

программ, не менее чем в 20

общеобразовательных организациях "

10.1.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

методических рекомендаций (целевой

модели) по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей

в принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ, не менее

чем в 20 общеобразовательных

организациях не менее 5 субъектов

Российской Федерации

01.01.2020 Питьева О. В.,

Заместитель

руководителя -

начальник отдела

проектного управления

и внешних

коммуникаций

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в

различные формы наставничества"0

11

 Вовлечение к концу 2024 года не

менее 70 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программами,

расположенных в Ульяновской

области, в различные формы

сопровождения и наставничества

позволит создать условия для

формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а

также достичь целевых установок

национального проекта «Образование»

в части воспитания гармонично-

развитой и социально-ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций

Киселева И. В.,

Заместитель Министра

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 20 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

11.1.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 20% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2021 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

20.12.2021

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 35% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

11.1.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 35% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2022 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 50% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

11.1.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 50% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2023 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

20.12.2023

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

11.1.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2024 Антипова И. В.,

Заместитель директора

по инновационной

деятельности-

руководитель

Регионального

ресурсного центра

развития

дополнительного

образования ОГБУ ДО

Дворец творчества

детей и молодежи

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Не менее чем 0,09 млн. обучающихся в

общеобразовательных организациях Ульяновской

области приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Созданы региональные центры выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00

3.Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

18 933,92 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

4.Созданы детские технопарки "Кванториум" 73 355,77 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00



4

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

92 766,70 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

6.В Ульяновской области внедрена целевая модель

развития региональных систем дополнительного

образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00



5

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Созданы ключевые центры, реализующие

дополнительные общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам высшего

образования, расположенные на территории

Ульяновской области, в том числе участвующие в

создании научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих деятельность

центров компетенций Национальной технологической

инициативы, с охватом не менее 400 детей в год

10 578,25 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00



6

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями

здоровья Ульяновской области обучаются по

дополнительным общеобразовательным программам, в

том числе с использованием дистанционных технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00



7

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.В общеобразовательных организациях Ульяновской

области, расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

40 520,73 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00



8

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной организации, в

том числе в обновлении образовательных программ

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00



9

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Оказана федеральная поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного образования

по приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации летних школ,

организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 350 детей и

представителей молодежи из числа иностранных

граждан

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00



10

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.К 2024 году обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Не менее чем 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

14.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

236 155,38 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

Морозов С. И. 20

2 Администратор регионального

проекта

Киселева И. В. Заместитель Министра

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30

4 Участник Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

5 Участник Благова С. А. главный специалист Сесина С. А. 20

6 Участник Камендровская Т. Ю. Главный консультант отдела

экономики, межбюджетных

отношений и контроля

Бармина И. Н. 20

7 Участник Кандрашкина И. А. главный консультант Бармина И. Н. 20

8 Участник Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20



13

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

9 Участник Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

10 Участник Сесина С. А. Начальник отдела по

сопровождению национальных

проектов

Андреев С. А. 20

11 Участник Терентьева Е. В. Главный специалист Сесина С. А. 20

12 Руководитель проекта Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

Морозов С. И. 20

13 Администратор Киселева И. В. Заместитель Министра

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30

15 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Заместитель руководителя -

начальник отдела проектного

управления и внешних

коммуникаций Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области

Антипова И. В. 0
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16 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30

Не менее чем 0,09 млн. обучающихся в общеобразовательных организациях Ульяновской области приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева Т. В. Заместитель директора

департамента общего

образования, дополнительного

образования и воспитания

Козлова Н. А. 20

18 Участник регионального

проекта

Алексеева Т. В. Заместитель директора

департамента общего

образования, дополнительного

образования и воспитания

Козлова Н. А. 20

19 Участник регионального

проекта

Платонова Е. А. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Козлова Н. А. 20

В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор ОГАУ "ИРО" Семенова Н. В. 20

21 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор ОГАУ "ИРО" Семенова Н. В. 20



15

22 Участник регионального

проекта

Гвоздков С. В. Начальник отдела физической

культуры и спорта

Андреев С. А. 30

Созданы детские технопарки "Кванториум"

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Семенова Н. В. 20

24 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30

25 Участник регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Семенова Н. В. 20

Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья Ульяновской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам,

в том числе с использованием дистанционных технологий

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30

27 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30
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28 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Заместитель руководителя -

начальник отдела проектного

управления и внешних

коммуникаций Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области

Антипова И. В. 20

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30

30 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30

31 Участник регионального

проекта

Меркулов В. Н. Заместитель директора-

руководитель центра по работе

с одарёнными детьми ОГБУ

ДО ДТДМ

Козлова Н. А. 20
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Созданы ключевые центры, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенные на территории Ульяновской области, в том числе участвующие в

создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30

33 Участник регионального

проекта

Платонова Е. А. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Козлова Н. А. 20

34 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30

Оказана федеральная поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования

по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30



18

36 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов В. В. Генеральный директор Морозов С. И. 20

38 Участник регионального

проекта

Жмырко Е. В. Директор автономной

некоммерческой организации

дополнительного образования

"Детский технопарк

"Кванторум"

Семенова Н. В. 20

39 Участник регионального

проекта

Павлов В. В. Генеральный директор Морозов С. И. 20

В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30

41 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30
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42 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Заместитель руководителя -

начальник отдела проектного

управления и внешних

коммуникаций Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области

Антипова И. В. 20

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30

44 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30

45 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Заместитель руководителя -

начальник отдела проектного

управления и внешних

коммуникаций Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области

Антипова И. В. 20
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Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселева И. В. Заместитель Министра

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

47 Участник регионального

проекта

Киселева И. В. Заместитель Министра

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

48 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30

50 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

Козлова Н. А. 30



21

51 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 30


